



الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٣ م
الموافق ١٤٤٤/٦/٨ هـ - ١٤٤٥/٦/١٨ هـ

تحفيظ
المذنب

رسالتنا

نحن جمعية خيرية قرآنية، لتعليم القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وتنمية الارتباط المجتمعي به، من خلال خدمات مبتكرة وعمل مؤسسي وكفاءات متعلمة وبيئات محفزة بتقنية فاعلة، محبة لكتاب الله وتحقيقا للخيرية وتعزيزا للأثر الاجتماعي

رؤيتنا

خدمات قرآنية مبتكرة، تحقق الثقة والرضا، بتميز مؤسسي بشري تقني

قيمنا

التميز، الابتكار، التحفيز، الإيجابية، التعلّم



الخطط التشغيلية

تحفظ
المذنب

الخطة التشغيلية لمجلس الإدارة

| مشروع | الهدف التفصيلي | تاريخ البدء | المدة | المسؤول | التكلفة | شواهد التنفيذ | ملاحظات |
|---------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------|---|---------|
| احتياج | استقطاب المتخصصين التوعيين | ١٤٤٤/٨/١ هـ ٢٠٢٣/٢/٢١ م | ٤ أشهر | صالح المقبل | ٠ | بيان الاحتياج | |
| استقطاب | استقطاب المتخصصين التوعيين | ١٤٤٤/٨/٢٠ هـ ٢٠٢٣/٣/١٢ م | ١٠ أشهر | عبدالرحمن الوهيد | ١٠٠٠٠٠ | بيان بالأسماء المستقطبة توقيع العقود | |
| لوائح | بناء الأنظمة واللوائح | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | سنة | فايز الفايز | ١٢٠٠٠ | قرار اعتماد اللوائح طباعة اللوائح | |
| أدلة | بناء الأنظمة واللوائح | ١٤٤٤/١١/١ هـ ٢٠٢٣/٥/٢١ م | سبعة أشهر | فايز الفايز | ٠ | قرار اعتماد الأدلة طباعة الأدلة | |

الخطة التشغيلية للإدارة التنفيذية

| مشروع | الهدف التفصيلي | تاريخ البدء | المدة | المسؤول | التكلفة | شواهد التنفيذ | ملاحظات |
|--------|--|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| أرشفة | بناء الأنظمة واللوائح | ١٤٤٤/١١/١ هـ ٢٠٢٣/٥/٢١ م | سبعة أشهر | عبدالله السعيد | ٠ | التقرير الختامي | |
| مسارات | تطوير عمليات المتابعة والتواصل وصناعة القرار | ١٤٤٥/١/١ هـ ٢٠٢٣/٧/١٩ م | خمسة أشهر | المدير التنفيذي (عبدالله العبودي) | ٠ | خريطة المسارات التقرير الختامي | |
| إكسل | تطوير عمليات المتابعة والتواصل وصناعة القرار | ١٤٤٤/١١/١ هـ | مستمر | عبدالله السعيد | ٠ | التقرير الختامي | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|---|----------------------------|
| | صور من شاشة العرض | | | | ٢٠٢٣/٥/٢١ م | القرار بناء ثقافة المتابعة والإنجاز وتحسين الأداء | |
| | محاضر الاجتماعات التقرير الشهري | ٠ | المدير التنفيذي (اللجنة التنفيذية) | سبعة أشهر | ١٤٤٤/١١/١ هـ ٢٠٢٣/٥/٢١ م | تطوير عمليات المتابعة والتواصل وصناعة القرار | اجتماع |
| | التقرير الشهري خطابات الشكر | ٠ | عبدالله السعيد | مستمر | ١٤٤٤/١١/١ هـ ٢٠٢٣/٥/٢١ م | تطوير عمليات المتابعة والتواصل وصناعة القرار بناء ثقافة المتابعة والإنجاز وتحسين الأداء | إنجاز |
| | شاهد التسجيل، بيان القبول نتيجة المنافسة والتقرير الختامي | ٠ | المدير التنفيذي (عبدالله السعيد) | خمسة أشهر | ١٤٤٥/١/١ هـ ٢٠٢٣/٧/١٩ م | صناعة ثقافة إدارية فاعلة | جائزة |
| | تقرير ورشة العمل الأولى تقرير شهري يرفع لمجلس الجمعية | ٠ | المدير التنفيذي (عبدالله السعيد) | ٤ أشهر | ١٤٤٥/٢/٤ هـ ٢٠٢٣/٨/٢٠ م | صناعة ثقافة إدارية فاعلة | حوكمة ١ |
| | تقرير ورشة العمل الأولى تقرير شهري يرفع لمجلس الجمعية | ٠ | المدير التنفيذي (عبدالله السعيد) | ٤ أشهر | ١٤٤٥/٢/٤ هـ ٢٠٢٣/٨/٢٠ م | صناعة ثقافة إدارية فاعلة | حوكمة ٢ |
| | تقرير ورشة العمل الأولى تقرير شهري يرفع لمجلس الجمعية | ٠ | المدير التنفيذي (عبدالله السعيد) | ٤ أشهر | ١٤٤٥/٢/٤ هـ ٢٠٢٣/٨/٢٠ م | صناعة ثقافة إدارية فاعلة | حوكمة ٣ |
| | نتائج التقييم التقرير الختامي | ٠ | المدير التنفيذي (عبدالله السعيد) | ٤ أشهر | ١٤٤٥/١/١٤ هـ ٢٠٢٣/٨/١ م | تطوير إدارة الأداء | تقييم المهارات الإدارية |
| | نتائج التقييم التقرير الختامي | ٠ | المدير التنفيذي (عبدالله السعيد) | ٤ أشهر | ١٤٤٥/١/١٤ هـ ٢٠٢٣/٨/١ م | تطوير إدارة الأداء | تقييم المهارات الفنية |
| | نتائج قياس الرضا عن التقييم التقرير الختامي | ٠ | المدير التنفيذي (عبدالله السعيد) | ٤ أشهر | ١٤٤٥/١/١٤ هـ ٢٠٢٣/٨/١ م | تطوير إدارة الأداء | قياس الرضا |
| | نسبة تفعيل التقييم | ٠ | المدير التنفيذي | ٤ أشهر | ١٤٤٥/١/١٤ هـ | تطوير إدارة الأداء | تفعيل التقييم |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| | التقرير الختامي | | (عبدالله السعيد) | | ٢٠٢٣/٨/١ م | | |
| | نتائج الاختبار التقرير الختامي | ٠ | المدير التنفيذي (عبدالله السعيد) | ٥ أيام | ١٤٤٥/٦/٤ هـ ٢٠٢٣/١٢/١٧ م | تطوير إدارة الأداء | الاختبار الشامل |

الخطة التشغيلية لإدارة الموارد البشرية

| المشروع | الهدف التفصيلي | تاريخ البدء | المدة | المسؤول | التكلفة | شواهد التنفيذ | ملاحظات |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------|----------------|---------|---|---------|
| فن القيادة | بناء قيادات وصف ثاني للجمعية | ١٤٤٥/٢/١٨ هـ ٢٠٢٣/٠٩/٠٣ م | ١٠ أيام | عبدالله السعيد | ٣٠٠٠ | كشف الحضور، شهادات الشكر، التغطية الإعلامية والتقرير الختامي | |
| تعريف | بناء قيادات وصف ثاني للجمعية | ١٤٤٥/٣/١٠ هـ ٢٠٢٣/٠٩/٢٥ م | ١٠ أيام | عبدالله السعيد | ٣٠٠٠ | كشف الحضور، شهادات الشكر، التغطية الإعلامية والتقرير الختامي | |
| إدارة الأزمات | بناء قيادات وصف ثاني للجمعية | ١٤٤٥/٤/١٤ هـ ٢٠٢٣/١٠/٢٩ م | ١٠ أيام | عبدالله السعيد | ٣٠٠٠ | كشف الحضور، شهادات الشكر، التغطية الإعلامية والتقرير الختامي | |
| السلامة المالية | بناء قيادات وصف ثاني للجمعية | ١٤٤٥/٥/١٩ هـ ٢٠٢٣/١٢/٠٣ م | ١٠ أيام | عبدالله السعيد | ٣٠٠٠ | كشف الحضور، شهادات الشكر، التغطية الإعلامية والتقرير الختامي | |
| قيادات الصف الثاني | بناء قيادات وصف ثاني للجمعية | ١٤٤٥/٥/٢٦ هـ ٢٠٢٣/١٢/١٠ م | ١٠ أيام | عبدالله السعيد | ٣٠٠٠ | كشف النتائج التقرير الختامي | |
| الفرص التطوعية | تنمية العمل التطوعي | ١٤٤٥/١/١٩ هـ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦ م | ٣٠ يوم | عبدالله السعيد | ٠ | التقرير الختامي | |
| معلم متطوع | تنمية العمل التطوعي | ١٤٤٥/١/٢٦ هـ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ م | ٤ أشهر | عبدالله السعيد | ٣٠٠ | التسجيل في المنصة توقيع عقود التطوع، التقرير الختامي | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|----------------|------|--|
| إداري متطوع | تنمية العمل التطوعي | ١٤٤٥/١/٢٦ هـ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ م | شهر | عبدالله السعيد | ٣٠٠ | التسجيل في المنصة توقيع عقود التطوع، التقرير الختامي |
| إعلامي متطوع | تنمية العمل التطوعي | ١٤٤٥/١/٢٦ هـ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ م | شهر | عبدالله السعيد | ٣٠٠ | التسجيل في المنصة توقيع عقود التطوع، التقرير الختامي |
| تقني متطوع | تنمية العمل التطوعي | ١٤٤٥/١/٢٦ هـ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ م | شهر | عبدالله السعيد | ٣٠٠ | التسجيل في المنصة توقيع عقود التطوع، التقرير الختامي |
| متطوع عن بعد | تنمية العمل التطوعي | ١٤٤٥/١/٢٦ هـ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ م | شهر | عبدالله السعيد | ٠ | التسجيل في المنصة توقيع عقود التطوع، التقرير الختامي |
| استشاري متطوع | تنمية العمل التطوعي | ١٤٤٥/١/٢٦ هـ ٢٠٢٣/٠٨/١٣ م | شهر | عبدالله السعيد | ٣٠٠ | التسجيل في المنصة توقيع عقود التطوع، التقرير الختامي |
| أساسيات الحاسب المكتبية | تنمية كفاءة جميع العاملين | ١٤٤٥/٢/٤ هـ ٢٠٢٣/٠٨/٢٠ م | ١٠ أيام | عبدالله السعيد | ١٢٠٠ | شهادات، نتائج قياس الرضا التغطية الإعلامية والتقرير الختامي |
| تقريري | تنمية كفاءة جميع العاملين | ١٤٤٥/٢/٢٥ هـ ٢٠٢٣/٠٩/١٠ م | ١٠ أيام | عبدالله السعيد | ٤٠٠٠ | شهادات، نتائج قياس الرضا التغطية الإعلامية والتقرير الختامي |
| تواصل | تنمية كفاءة جميع العاملين | ١٤٤٥/٤/٢٨ هـ ٢٠٢٣/١١/١٢ م | ١٠ أيام | عبدالله السعيد | ٤٠٠٠ | شهادات، نتائج قياس الرضا التغطية الإعلامية والتقرير الختامي |
| مراقب التحسن | تنمية كفاءة جميع العاملين | ١٤٤٥/١/١٩ هـ ٢٠٢٣/٠٨/٠٦ م | مستمر | عبدالله السعيد | ٠ | التقرير الختامي |
| طاقات | تأهيل طاقات عاملة للجمعية | ١٤٤٥/٤/٢١ هـ ٢٠٢٣/١١/٥ م | ٥ أيام | ساري الطليحي | ٠ | بيان بالمشاركين، نسبة المشاركين التقرير الختامي |
| زيارة | تأهيل طاقات عاملة للجمعية | ١٤٤٥/٤/٢٨ هـ ٢٠٢٣/١١/١٢ م | ٥ أيام | ساري الطليحي | ٧٥٠ | التغطية الإعلامية، سجل الحضور التقرير الختامي |

| | | | | | | |
|----------|---------------------------|------------------------------|--------|--------------|-----|--|
| مع مسؤول | تأهيل طاقات عاملة للجمعية | ١٤٤٥/٥/١٢ هـ ٢٠٢٣/١١/٢٦ م | ٥ أيام | ساري الطليحي | ٧٥٠ | التغطية الإعلامية، سجل الحضور التقرير الختامي |
| مساري | تأهيل طاقات عاملة للجمعية | ١٤٤٥/٥/١٩ هـ ٢٠٢٣/١٢/٣ م | ٥ أيام | ساري الطليحي | ٧٥٠ | بيان بالمسارات، نسب المسارات التقرير الختامي |

الخطة التشغيلية لإدارة الشؤون التعليمية " بنين "

| المشروع | الهدف التفصيلي | تاريخ البدء | المدة | المسؤول | التكلفة | شواهد التنفيذ | ملاحظات |
|---------|--|----------------------------|-------|-----------------|---------|---|---------|
| أسس | تجويد مخرجات الجمعية تجويد عمليات وإجراءات التعليم القرآني | ١٤٤٥/٢/٤ هـ ٢٠٢٣/٨/٢٠ م | مستمر | تركي الحربي | ٥٠٠ | تقرير المشروع، التغطية الإعلامية شهادات الشكر المقدمة للعاملين والداعمين بيان التحضير، نتائج قياس رضا المستفيدين | |
| بناء | بناء منظومة التعليم الالكتروني | ١٤٤٥/٢/٤ هـ ٢٠٢٣/٨/٢٠ م | مستمر | زياد الوضاحي | ٢٠٠ | تقرير المشروع، التغطية الإعلامية شهادات الشكر المقدمة للعاملين والداعمين التطبيق التجريبي للبرنامج | |
| زائر | التوسع في الفئات المستهدفة كماً ونوعاً تحقيق الكفاية في البيئات التعليمية | ١٤٤٥/٢/٤ هـ ٢٠٢٣/٨/٢٠ م | مستمر | تركي الحربي | ٥٠٠ | سجل أسماء المقبولين تقرير المشروع، التغطية الإعلامية شهادات الشكر المقدمة للعاملين والداعمين بيان التحضير، نتائج قياس رضا المستفيدين | |
| مشابر | تحقيق الكفاية في البيئات التعليمية التوسع في الفئات المستهدفة كماً ونوعاً | ١٤٤٥/٢/٤ هـ ٢٠٢٣/٨/٢٠ م | مستمر | صهيب الشمسان | ٥٠٠٠ | سجل أسماء المقبولين تقرير المشروع، التغطية الإعلامية شهادات الشكر المقدمة للعاملين والداعمين | |

| | | | | | | | |
|--|--|-------|-----------------|-----------|-----------------------------|--|-------|
| | نتائج قياس رضا المستفيدين | | | | | | |
| | تقرير المشروع، التغطية الإعلامية شهادات الشكر المقدمة للعاملين والداعمين نتائج قياس رضا المستفيدين | ٤٠٠٠ | تركبي الحربي | شهر | هـ ١٤٤٥/٢/١٨ م ٢٠٢٣/٩/٣ | تجويد مخرجات الجمعية التوسع في الفئات المستهدفة كماً ونوعاً تجويد التواصل مع العملاء | ملتقى |
| | عقد العمل مع الجهة المنفذة التغطية الإعلامية، تقرير المشروع شهادات الشكر المقدمة للعاملين والداعمين | ٥٠٠٠٠ | تركبي الحربي | خمسة شهور | هـ ١٤٤٥/٢/١١ م ٢٠٢٣/٨/٢٧ | تطوير وتجويد المناهج التعليمية | مناهج |
| | عقد الشراكة، سجل أسماء المقبولين تقرير المشروع، التغطية الإعلامية شهادات الشكر المقدمة للعاملين والداعمين نتائج قياس رضا المستفيدين | . | تركبي الحربي | مستمر | هـ ١٤٤٥/٢/٤ م ٢٠٢٣/٨/٢٠ | تحقيق الكفاية في البيئات التعليمية التوسع في الفئات المستهدفة كماً ونوعاً | همم |
| | تقرير المشروع، التغطية الإعلامية شهادات الشكر المقدمة للعاملين والداعمين بيان التحضير، نتائج قياس رضا المستفيدين | ١٥٠٠ | صهيب الشمسان | شهر | هـ ١٤٤٥/٢/١١ م ٢٠٢٣/٨/٢٧ | تجويد عمليات وإجراءات التعليم القرآني | تأهيل |
| | تقرير المشروع، التغطية الإعلامية شهادات الشكر المقدمة للعاملين والداعمين بيان الحضور، نتائج قياس رضا المستفيدين | ٣٠٠٠ | صهيب الشمسان | مستمر | هـ ١٤٤٥/٢/٤ م ٢٠٢٣/٨/٢٠ | تجويد عمليات وإجراءات التعليم القرآني | تنمية |
| | سجل أسماء المقبولين تقرير المشروع، التغطية الإعلامية شهادات الشكر المقدمة للعاملين والداعمين نتائج قياس رضا المستفيدين | ٢٠٠٠ | صهيب الشمسان | مستمر | هـ ١٤٤٥/٢/٤ م ٢٠٢٣/٨/٢٠ | تجويد مخرجات الجمعية | تهيئة |
| | تقرير المشروع، نتائج الورشة | ٣٠٠ | صهيب | شهر | هـ ١٤٤٥/٢/١٧ | التوسع في الفئات المستهدفة كماً ونوعاً | طموح |

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--------------|------------|------------------------------|--|--|
| | شهادات الشكر المقدمة للعاملين والداعمين التغطية الإعلامية، نتائج قياس رضا المستفيدين | | الشمسان | | ٢٠٢٣/٩/٢ م | تجويد عمليات وإجراءات التعليم القرآني | |
| لقاء | تقرير المشروع، التغطية الإعلامية شهادات الشكر المقدمة للعاملين والداعمين نتائج قياس رضا المستفيدين، بيان الحضور | ١٦٠٠٠ | تركبي الحربي | مستمر | ١٤٤٤/١١/١٨ هـ ٢٠٢٣/٦/٧ م | تجويد عمليات وإجراءات التعليم القرآني | |
| تحفيز | تصميم الحقائق ونشرها للمجمعات التقرير الختامي للمشروع، شهادات الشكر مستندات صرف المبالغ | ١٩٠٠٠ | زياد الوضاحي | خمسة شهور | ١٤٤٥/٢/٤ هـ ٢٠٢٣/٨/٢٠ م | تجويد عمليات وإجراءات التعليم القرآني | |
| الدورة المكثفة | شهادات الشكر التغطية الإعلامية التقرير الختامي | ٩٠٠٠٠ | زياد الوضاحي | ثلاثة أشهر | ١٤٤٤/١٢/١٤ هـ ٢٠٢٣/٨/٣٠ م | تجويد مخرجات الجمعية تطوير الخدمات والبرامج الإثرائية والتنافسية تجويد عمليات وإجراءات التعليم القرآني | |
| سائد | شهادات الشكر تقرير المتقى | ١٠٠٠ | زياد الوضاحي | أسبوع | ١٤٤٥/٢/٢٤ هـ ٢٠٢٣/٩/٩ م | التوسع في الفئات المستهدفة كماً ونوعاً تجويد عمليات وإجراءات التعليم القرآني | |
| نافس | شهادات الشكر التغطية الإعلامية التقرير الختامي | ٢٠٠٠٠ | زياد الوضاحي | شهرين | ١٤٤٥/٤/١ هـ ٢٠٢٣/١٠/١٦ م | تجويد مخرجات الجمعية تطوير الخدمات والبرامج الإثرائية والتنافسية تجويد عمليات وإجراءات التعليم القرآني | |
| همة | شهادات الشكر التقرير الختامي | ٣٥٠٠٠ | زياد الوضاحي | مستمر | ١٤٤٥/٣/١ هـ ٢٠٢٣/٩/١٦ م | تجويد مخرجات الجمعية تطوير الخدمات والبرامج الإثرائية والتنافسية تجويد عمليات وإجراءات التعليم القرآني | |
| تدريس | عقد الشراكة، التغطية الإعلامية توزيع شهادات الحضور والمشاركة التقرير الختامي، قياس رضا المستفيدين | ١٠٠٠٠ | زياد الوضاحي | ٣ أشهر | ١٤٤٥/٣/٣ هـ ٢٠٢٣/٩/١٨ م | تطوير الخدمات والبرامج الإثرائية والتنافسية | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------------|-------|-----------------|-------|--|
| واعي | تطوير الخدمات والبرامج الإثرائية والتنافسية | ١٧/٤/١٤٤٥هـ ١/١١/٢٠٢٣م | أسبوع | زيد الوضاحي | ٠ | شهادات الشكر التقرير الختامي |
| تمييز | تجويد مخرجات الجمعية تجويد عمليات وإجراءات التعليم القرآني | ٤/٢/١٤٤٥هـ ٢٠/٨/٢٠٢٣م | مستمر | صهيب الشمسان | ١٥٠٠٠ | التغطية الإعلامية شهادات الشكر للعاملين والداعمين التقرير الختامي، نتائج قياس رضا المستفيدين |
| الاختبارات الفصلية | تجويد مخرجات الجمعية تجويد عمليات وإجراءات التعليم القرآني | ١٦/٤/١٤٤٥هـ ٣١/١٠/٢٠٢٣م | مستمر | تركي الحربي | ١٢٠٠٠ | تسليم الجوائز، بيانات المجتازين التغطية الإعلامية، تقرير البرنامج |

الخطة التشغيلية لإدارة الشؤون التعليمية "بنات"

| المشروع | الهدف التفصيلي | تاريخ البدء | المدة | المسؤول | التكلفة | شواهد التنفيذ |
|----------|---|----------------------------|-------|-----------------------------|---------|--|
| همم | التوسع في الفئات المستهدفة كما ونوعا | ١/٩/١٤٤٤هـ ٢٣/٣/٢٠٢٣م | شهر | مديرة قسم عمليات التعليم | ٢٠٠٠٠ | تسلم الشهادات والجوائز التحفيزية التقرير الختامي |
| تلقين | التوسع في الفئات المستهدفة كما ونوعا تجويد مخرجات الجمعية تحقيق الكفاية في البيئات التعليمية | ٨/٦/١٤٤٤هـ ١/١/٢٠٢٣م | مستمر | مديرة قسم عمليات التعليم | ١٣٨٠٠٠ | التقرير الفصلي التغطية الإعلامية للبرنامج |
| تأهيل | التوسع في الفئات المستهدفة كما ونوعا تجويد مخرجات الجمعية بناء خدمات تعليمية مبتكرة زيادة التنافسية المحلية والوطنية | ٢٥/١٢/١٤٤٤هـ ١٣/٧/٢٠٢٣م | مستمر | مديرة قسم عمليات التعليم | ١٥٠٠٠ | التقرير الدوري للبرنامج التحاق واجتياز ٩٠% من المحافظات شهادات اجتياز الاختبار تقرير البرنامج |
| قيمتنا ١ | تطوير الخدمات والبرامج الإثرائية والتنافسية | ١٤/١٠/١٤٤٤هـ | مستمر | مديرة قسم البرامج | ٥٠٠٠ | توزيع الجوائز |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------------------------------|-------|---------------------------|--|--|
| | التقرير الختامي وقياس رضا المستفيدين | | الإثرائية | | م٢٠٢٣/٥/٤ | تنمية القيم وزيادة الأثر المجتمعي | |
| قيمتنا ٢ | التغطية الإعلامية التقرير الختامي | . | مديرة قسم البرامج الإثرائية | أسبوع | هـ١٤٤٤/١١/١ م٢٠٢٣/٥/٢١ | تطوير الخدمات والبرامج الإثرائية والتنافسية تنمية القيم وزيادة الأثر المجتمعي | |
| العاديات | التغطية الإعلامية بيان أسماء الفائزات التقرير الختامي | ٢٠٠٠٠ | مديرة قسم البرامج الإثرائية | شهرين | هـ١٤٤٥/٢/٤ م٢٠٢٣/٨/٢٠ | زيادة التنافسية المحلية والوطنية تطوير الخدمات والبرامج الإثرائية والتنافسية تجويد مخرجات الجمعية | |
| حذو الماهرات | التغطية الإعلامية قياس رضا المستفيدات التقرير الختامي | ٦٠٠٠ | مديرة قسم البرامج الإثرائية | مستمر | هـ١٤٤٥/٢/٤ م٢٠٢٣/٨/٢٠ | تطوير الخدمات والبرامج الإثرائية والتنافسية تجويد عمليات وإجراءات التعليم القرآني التوسع في الفئات المستهدفة كما ونوعا تجويد التواصل مع العملاء | |
| غراس الصيف | توزيع الشهادات والجوائز التغطية الإعلامية التقرير الختامي للبرنامج | ١٠٠٠٠٠ | مديرة قسم البرامج الإثرائية | شهر | هـ١٤٤٤/١٢/٢١ م٢٠٢٣/٧/٩ | تطوير الخدمات والبرامج الإثرائية والتنافسية تجويد عمليات وإجراءات التعليم القرآني تجويد مخرجات الجمعية التوسع في الفئات المستهدفة كما ونوعا | |

الخطة التشغيلية لإدارة الموارد المالية

| المشروع | الهدف التفصيلي | تاريخ البدء | المدة | المسؤول | التكلفة | شواهد التنفيذ | ملاحظات |
|-------------------|---|-------------------------|-------|-------------|---------|--|---------|
| حملة إتمام | زيادة وتنوع الموارد المالية زيادة وديمومة الداعمين | هـ١٤٤٤/٦/٨ م٢٠٢٣/١/١ | سنة | كيان السهلي | ٣٦٣٠٠٠ | صور وفيديو تقارير التراخيص والعقود | |

| | | | | | | |
|---|--------|-----------------|-----|---------------------------|---|-----------------------------|
| صور وفيديو تقارير التراخيص والعقود | ١٣٨١٠٠ | كيان السهلي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | زيادة وتنوع الموارد المالية زيادة وديمومة الداعمين | أسعدهم بكفالة |
| تقارير شهرية | ٥١٤٠٠ | عبدالله العبودي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | زيادة وتنوع الموارد المالية | الترويج الإعلاني |
| صور وفيديو التراخيص والعقود تقارير | ١٠٠٠٠ | كيان السهلي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | زيادة وتنوع الموارد المالية زيادة وديمومة الداعمين | الصدقة الجارية |
| صور وفيديو تقارير | ١٥٨٠ | عبدالله العبودي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | تجويد التواصل مع العملاء زيادة وديمومة الداعمين | العناية بالداعمين |
| صور من ردود العملاء تقارير إحصائية ربعية | ١٠٠٠ | عبدالله العبودي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | تجويد التواصل مع العملاء زيادة وديمومة الداعمين | العناية بالعملاء الأفراد |
| تقرير المشاريع وتقديم التبرعات وحلول المشاكل إحصائيات تفصيلية للمتبرعين | ٦٦٠٠ | عبدالله العبودي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | زيادة وتنوع الموارد المالية | المتجر الإلكتروني |
| سندات التبرع | ٠ | عبدالله العبودي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | زيادة وتنوع الموارد المالية | تحصيل |
| صور من الفرص بالمنصات ملف الفرص الاستثمارية صور اللوحات، عقود التأجير | ٤٢٠٠ | عبدالله العبودي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | زيادة عائداً الأوقاف والاستثمار | تسويق وقف الإحسان |
| صور من الفرص بالمنصات ملف الفرص الاستثمارية | ٤٢٠٠ | عبدالله العبودي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | زيادة عائداً الأوقاف والاستثمار | تسويق وقف السلام |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--------|-----------------|------------|-----------------------|---|--|
| | صور اللوحات، عقود التأجير | | | | | | |
| تقارير الدعم | تقارير الجهات صور وفيديو | ١٦٠٠٠ | عبدالله السعود | سنة | ٢٠٢٣/١/١ | زيادة وديمومة الداعمين | |
| حملة حافظ | صور وفيديو التراخيص والعقود تقارير | ٩١٣٠٠ | عبدالله العبودي | أربعة أشهر | ١٤٤٥/٢/١٦ ٢٠٢٣/٩/١ | زيادة وتنوع الموارد المالية زيادة وديمومة الداعمين | |
| داعم | إيميل قبول الدعم صور من إتمام الرفع أو رقم الطلب | ٠ | عبدالله السعود | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ ٢٠٢٣/١/١ | زيادة وتنوع الموارد المالية | |
| غرسك الدائم | صور وفيديو التراخيص والعقود تقارير | ١٢٥٠٠٠ | كيان السهلي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ ٢٠٢٣/١/١ | زيادة وتنوع الموارد المالية زيادة وديمومة الداعمين | |
| ملفات دعم البرامج والمنتجات | إنجاز عدد ٩ ملفات دراسة للمشاريع | ١٠٠٠٠ | عبدالله السعود | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ ٢٠٢٣/١/١ | زيادة وديمومة الداعمين | |

الخطة التشغيلية لإدارة الإعلام والاتصال

| المشروع | الهدف التفصيلي | تاريخ البدء | المدة | المسؤول | التكلفة | شواهد التنفيذ | ملاحظات |
|------------------------|--|----------------------|-------|-----------------|---------|-----------------------|---------|
| إحصائية | تحسين الصورة الذهنية تجويد التواصل مع العملاء | ١٤٤٤/٦/٨ ٢٠٢٣/١/١ | سنة | عبدالله العبودي | ١٠٠٠ | تصميم وصور الإحصائيات | |
| إعلانات التسجيل | تحسين الصورة الذهنية | ١٤٤٤/٦/٨ | سنة | عبدالله العبودي | ٥٥٠٠ | صور الإعلانات | |

| | | | | | | | |
|--|---|-------|-----------------|----------|----------------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | ٢٠٢٣/١/١ م | تجويد التواصل مع العملاء | |
| | الصور والفيديوهات المنشورة تقرير قناة اليوتيوب | ١٢٠٠٠ | سليمان الشايع | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | تحسين الصورة الذهنية تجويد التواصل مع العملاء | التوثيق المرئي |
| | صور اللوحات المطبوعات | ٢٠٠٠٠ | سليمان الشايع | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | تحسين الصورة الذهنية تجويد التواصل مع العملاء | المطبوعات واللوحات |
| | صور التعازي صور ردود العملاء | ٠ | عبدالله العبودي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | تحسين الصورة الذهنية | تعزية |
| | تصاميم وصور التهئة الشهرية | ١٠٠٠ | عبدالله العبودي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | تحسين الصورة الذهنية | تهنئة |
| | صور تغطيات الزيارة التقرير الختامي | ١٢٠٠٠ | عبدالله العبودي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | تحسين الصورة الذهنية | زيارة |
| | التقرير الختامي صور إعلان المسابقة | ١١٠٠٠ | عبدالله العبودي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | تحسين الصورة الذهنية | مسابقات |
| | التراخيص صور تغطيات الحدث التقرير الختامي | ٥٠٠٠ | سليمان الشايع | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | تحسين الصورة الذهنية | مشاركات الجمعية مع المجتمع |
| | تغطيات الحدث التقرير الختامي | ٤٢٠٠ | عبدالله العبودي | سنة | ١٤٤٤/٦/٨ هـ ٢٠٢٣/١/١ م | تنمية القيم وزيادة الأثر المجتمعي | وعي |
| | التغطية الإعلامية التقرير الختامي | ١٠٠٠٠ | زياد الوضاحي | مستمر | ١٤٤٥/٢/١ هـ ٢٠٢٣/٨/١٧ م | تعظيم كتاب الله في المجتمع وزيادة الارتباط به تنمية القيم وزيادة الأثر المجتمعي | إذاعة |
| | التصاميم التقرير الختامي | ٦٠٠ | زياد الوضاحي | خمسة شهر | ١٤٤٥/٢/١ هـ ٢٠٢٣/٨/١٧ م | تعظيم كتاب الله في المجتمع وزيادة الارتباط به تنمية القيم وزيادة الأثر المجتمعي | الأحاديث القرآنية |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|----------|--------------|------|----------------------------|
| رسائل قرآنية | تعظيم كتاب الله في المجتمع وزيادة الارتباط به تنمية القيم وزيادة الأثر المجتمعي | ١٤٤٥/٢/١ هـ ٢٠٢٣/٨/١٧ م | خمسة شهر | زياد الوضاحي | ٢٠٠٠ | الرسائل التقرير الختامي |
| عاشوراء | تعظيم كتاب الله في المجتمع وزيادة الارتباط به تنمية القيم وزيادة الأثر المجتمعي | ١٤٤٥/١/١ هـ ٢٠٢٣/٧/١٩ م | ١٢ يوما | زياد الوضاحي | ٧٥٠ | الرسائل التقرير الختامي |
| علمني القرآن | تعظيم كتاب الله في المجتمع وزيادة الارتباط به تنمية القيم وزيادة الأثر المجتمعي | ١٤٤٥/٢/١ هـ ٢٠٢٣/٨/١٧ م | خمسة شهر | زياد الوضاحي | ١٥٠٠ | المقاطع التقرير الختامي |

الخطة التشغيلية لإدارة التقنية والمعلومات

| المشروع | الهدف التفصيلي | تاريخ البدء | المدة | المسؤول | التكلفة | شواهد التنفيذ | ملاحظات |
|------------------|-------------------------|------------------------------|-------|-------------------|---------|---|---------|
| تطوير | بناء ثقافة تقنية ورقمية | ١٤٤٤/١٢/٢٩ هـ ٢٠٢٣/٧/١٧ م | مستمر | عبدالرحمن الغيلان | ٠ | تقرير حصر التعاملات نموذج جدولة الدورات، التقرير الختامي | |
| تقني | بناء ثقافة تقنية ورقمية | ١٤٤٤/١٢/٢٩ هـ ٢٠٢٣/٧/١٧ م | مستمر | عبدالرحمن الناصر | ٠ | نماذج من الشروحات بيان بالشروحات، التقرير الختامي | |
| مشروع رافد الكفي | تطوير البيئة التقنية | ١٤٤٤/١٢/١٥ هـ ٢٠٢٣/٧/٣ م | شهران | عبدالرحمن الناصر | ٦٠٠٠ | خطاب طلب التسعيرة تقرير التجربة، نسبة تحميل التطبيق | |
| تقنية تك | تطوير البيئة التقنية | ١٤٤٤/١٢/١٥ هـ ٢٠٢٣/٧/٣ م | مستمر | عبدالرحمن الغيلان | ٣٠٠٠٠ | نماذج طلبات الصيانة التقرير الختامي | |
| مرايا | تطوير البيئة التقنية | ١٤٤٤/١٢/١٥ هـ ٢٠٢٣/٧/٣ م | مستمر | عبدالرحمن الغيلان | ٠ | بيان حصر الأعمال رابط الشاشة، نموذج من التقرير التفاعلي | |

| | | | | | | | |
|--|--|-----|-------------------|-------|------------------------|----------------------|----------|
| | نموذج حصر الأعمال نموذج استلام النماذج والآليات والحصر | ٠ | عبدالرحمن الناصر | شهر | ١٤٤٤/١١/١ ٢٠٢٣/٥/٢١ | تطوير البيئة التقنية | صيانة تك |
| | نماذج الحصر خطاب التسعيرة من النظام، التقرير الختامي | ٥٠٠ | عبدالرحمن الناصر | شهر | ١٤٤٤/١٢/١٥ ٢٠٢٣/٧/٣ | تطوير البيئة التقنية | بتروآب |
| | التغطية الإعلامية بيان الحضور، التقرير الختامي | ٠ | عبدالرحمن الغيلان | مستمر | ١٤٤٥/١/١ ٢٠٢٣/٧/١٩ | بناء الأنظمة التقنية | أساس |

الخطة التشغيلية لإدارة الخدمات المساندة

| المشروع | الهدف التفصيلي | تاريخ البدء | المدة | المسؤول | التكلفة | شواهد التنفيذ | ملاحظات |
|---------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------|---------|------------------------------------|---------|
| سيارات | صناعة بيئة تعليم وعمل جاذبة | ١٤٤٥/١/١ ٢٠٢٣/٧/١٩ | شهر | علي الجحدري | ٨٠٠٠ | الفواتير التقرير لكل سيارة | |
| سجلات | صناعة بيئة تعليم وعمل جاذبة | ١٤٤٥/١/١ ٢٠٢٣/٧/١٩ | ٣ أشهر | علي الجحدري | ٤٥٠ | السجلات | |
| بيئة | صناعة بيئة تعليم وعمل جاذبة | ١٤٤٥/١/١ ٢٠٢٣/٧/١٩ | ٥ أشهر | علي الجحدري | ٢٠٠٠٠ | التقارير قياس رضا العاملين | |
| مباني | صناعة بيئة تعليم وعمل جاذبة | ١٤٤٥/١/١ ٢٠٢٣/٧/١٩ | شهر | علي الجحدري | ٦٠٠٠٠ | تقارير الصيانة العقود والفواتير | |